APPENDIX 3
Modular Toilet block examples

APPENDIX 4
Kings Statue Timeline

		2018																			2019																	
Task	Duration	20-Aug	27-Aug	03-Sep	10-Sep	17-Sep	24-Sep	01-Oct	08-Oct	15-Oct	22-Oct	29-Oct	05-Nov	12-Nov	19-Nov	26-Nov	03-Dec	10-Dec	17-Dec	24-Dec	31-Dec	07-Jan	14-Jan	21-Jan	28-Jan	04-Feb	11-Feb	18-Feb	25-Feb	04-Mar	11-Mar	18-Mar	25-Mar	01-Apr	08-Apr	15-Apr	22-Apr	29-Apr	06-May	13-May	20-May
Appoint consultant	20d																																								
Prepare specification	20d																																								
Submit planning application	1d																																								
Planning process	90d																																								
Review specification	5d																																								
Prepare tender documentation	25d																																								
Tender works	30d																																								
Appoint contractor	1d																																								
Mobilisation	30d																																								
Earliest start on site	1d																																								

APPENDIX 5
Greenhill Timeline

		2018																				2019													
Task	Duration	20-Aug	27-Aug	03-Sep	10-Sep	17-Sep	24-Sep	01-Oct	08-Oct	15-Oct	22-Oct	29-Oct	05-Nov	12-Nov	19-Nov	26-Nov	03-Dec	10-Dec	17-Dec	24-Dec	31-Dec	07-Jan	14-Jan	21-Jan	28-Jan	04-Feb	11-Feb	18-Feb	25-Feb	04-Mar	11-Mar	18-Mar	25-Mar	01-Apr	08-Apr
Prepare planning application	10d																																		
Submit planning application	1d																																		
Planning process	50d																																		
Prepare specification & contact suppliers	15d																																		
Procurement	20d																																		
Appoint supplier	10d																																		
Mobilisation	25d																																		
Earliest start on site	1d																																		
Site works	30d																																		